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I.
Введение

В 2020 году управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» велась работа по следующим муниципальным программам:
· Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»;
· Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»:
· Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани»;
· Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»;
· Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»;
· Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»;
· Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани».
II. Финансирование
Общий объем бюджетных ассигнований в 2020 году составил – 2 789 359 212,33 руб., в том числе:

· средства федерального бюджета – 1 279 370 832,51 руб.,
· средства бюджета Астраханской области – 651 237 785,91 руб.,

· средства бюджета МО «Город Астрахань» – 858 750 593,91 руб.

Кассовый расход за 2020 год составил 1 892 912 478,05 руб. (67,86%), в том числе:
· за счет средств федерального бюджета – 864 596 731,58 руб. (67,60%),

· за счет бюджета Астраханской области – 412 519 870,54 руб. (63,34%),

· за счет средств бюджета МО «Город Астрахань» – 615 795 875,93 руб. (71,70%).
III. Реализация Программ
3.1. Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» 
Для реализации программных мероприятий УКС администрации города Астрахани в бюджете МО «Город Астрахань» в 2020 году было предусмотрено 60 040 133,65 руб. Кассовое исполнение составило 18 475 372,31 (30,77%).

3.1.1. На реализацию мероприятия 4 «Охрана объектов» Основного мероприятия 1.2.1. предусмотрен 1 186 799,01 руб. Кассовый расход – 1 141 856,16 руб. (96,21%).

3.1.2. Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил» в бюджете МО «Город Астрахань» в 2020 году было предусмотрено 3 291 628.78 руб. Кассовый расход – 2 770 269,03 руб. (84,16%).
Реализация подпрограммы позволила выполнить:

· капитальный ремонт жилых помещений:

- кв. № 2 многоквартирного ж/д по ул. Набережная Приволжского затона, 18а в Кировском районе;

- кв. № 30 лит. 2А по пер. Депутатскому, 15, корп. 1 в Трусовском районе;

- кв. № 64 жилого дома по ул. Б. Хмельницкого, 38 корп. 1 в Советском районе.

· противоаварийные мероприятия многоквартирных домов:

- по ул. Бульварная, 14;

- по ул. Яблочкова, 3;

- по ул. 1-ая Перевозная, 104а.

· разработать проектную документацию и технические задания по 6 объектам.

Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. 84,16% связано с экономией в ходе производства работ.

3.1.3. Для реализации Подпрограммы 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» в бюджете МО «Город Астрахань» в 2020 году было предусмотрено 55 561 705,86 руб. Кассовый расход – 14 563 247,12 руб.
В рамках подпрограммы выполнен снос 38 аварийных домов площадью 6 273,54 кв.м., расположенных на территории города.

Кроме того, в рамках подпрограммы ведется строительство 192-квартирного жилого дома по ул. Бульварная в Ленинском районе. Завершение работ 30.11.2021 г.
Реализация мероприятий программы составила 30,77% от предусмотренных лимитов. Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме по причине нарушения подрядной организацией графика производства работ по объекту «Строительство 192-квартирного жилого дома по ул. Бульварная в Ленинском районе г. Астрахани».

3.2. Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»
Для реализации программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 841 244 173,72 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 384 918 259,75 руб.
- средства бюджета Астраханской области – 351 142 606,46 руб.
- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 105 183 307,51 руб.
Кассовый расход –  637 319 112,51 руб. (75,76%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 303 011 626,46 руб. (78,72%);
- средства бюджета Астраханской области – 277 315 286,29 руб. (78,98%);
- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 56 992 199,76 руб. (54,18%).
3.2.1. Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»
Для реализации программных мероприятий в 2020 году за счет всех бюджетов было предусмотрено 769 836 519,48 руб., кассовый расход составил 606 023 252,91 руб. (78,72%). 
Выполнен ремонт 6 автомобильных дорог протяженностью 8,085 км:

- по ул. 1-я Перевозная в Ленинском районе;

- по ул. 3-я Интернациональная в Кировском районе;

- по ул. пр. Бумажников в Трусовском районе;

- по ул. Латышева в Ленинском районе;

- по ул. Аэропортовское шоссе в Советском районе;

- по ул. Космонавтов в Советском районе.

Кроме того, обустроены техническими средствами организации дорожного движения в местах концентрации ДТП 5 перекрестков.
Также в рамках национального проекта ведутся работы на следующих объектах:

- капитальный ремонт моста «Милицейский» через пр. Царев в створе ул. Адм. Нахимова (завершение работ 01.09.2021 г.);

- ремонт автомобильной дороги по ул. Анри Барбюса (завершение работ 01.07.2021 г.).
Расторгнуты контракты по объектам:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Б. Алексеева на участке от ул. Куликова до ул. С. Перовской;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Куликова от ул. Б. Алексеева до ул. Латвийская.

Кроме того, в декабре 2020 года заключены муниципальные контракты на ремонт 11 автомобильных дорог общей стоимостью 415 551,46 тыс. руб. протяженностью 13,55 км:

· Ленинский район:

- ул. Августовская,

- ул. Маркина,

- ул. М. Максаковой,

- ул. Ю. Селенского,

- ул. Автозаправочная

· Кировский район:

- ул. Эспланадная,

- ул. М. Горького,

- ул. А. Королева 

· Трусовский район:

- ул. 5-ая Керченская,

- ул. К. Краснова 

· Советский район:

- ул. Александрова

Завершение работ в 3 квартале 2021 г.
Причинами неполного освоения бюджетных средств является нарушение графика производства работ подрядной организацией и отсутствие выполненных работ.
3.2.2. Для реализации Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» за счет всех бюджетов было предусмотрено 71 407 654,24 руб., кассовый расход составил 31 295 859,60 руб. (43,83 %). 

В рамках программы выполнен ремонт 5 автомобильных дорог протяженностью 2,09 км:

- по ул. Печенегская на участке от ул. Комсомольская до ул. Пирогова;

- по ул. Аристова на участке от ул. К. Маркса до ул. Л. Толстого;

- по ул. Делегатская;

- по пер. Таманский;

- по ул. Генерала Епишева.
Кроме того, разработана проектная документация:
- по «Таможенному» и «Троицкому» мостам (проходит входной контроль в экспертизе).

Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме по причине отсутствия актов выполненных работ.
3.3. В целях реализации ведомственной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» в 2020 году было предусмотрено 1 363 419 641,16 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 1 056 121 983,82 руб.
- средства бюджета Астраханской области – 41 001 181,02 руб.

- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 266 296 476,32 руб.
Кассовый расход – 874 005 881,94 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 653 463 876,72 руб. (61,87%);
- средства бюджета Астраханской области – 33 453 234,67 руб. (81,59%);
- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 187 088 770,55 руб. (70,26%).
 В рамках программных мероприятий в 2020 году выполнено: 

· капитальный ремонт системы отопления: 

- МБОУ «Детский сад № 131» по ул. Б. Алексеева, 49;

- МБДОУ «Детский сад № 100» по ул. Дубровинского, 54А;

- МБДОУ «Детский сад № 120» по пл. Заводская, д.96;

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 110» по ул. Мейера, 10;

- МБОУ г. Астрахань «СОШ № 35».

· Ремонт 2-х групп:

- МБДОУ № 7 по ул.3-я Зеленгинская, 1, к.1, литер А;

· Ремонт:

- МБОУ «СОШ № 37» по ул. Боевая, 81 корп.1 (подвальное помещение);

- МБОУ «СОШ № 49» по ул. Звездная 41, к. 4 (усиление лестничных площадок);

- МБОУ «СОШ № 14» по ул. Бэра, 44 (подвальное помещение и полы коридора 1 эт).
Кроме того, в рамках программы ведется строительство:
- детского сада на 140 мест в микрорайоне Бабаевского в Ленинском районе;

- детского сада на 330 мест по ул. Сун Ят-Сена/ул. Маркина /ул. Социалистическая/Даргомыжского в Ленинском районе;

- дошкольного образовательного учреждения на 330 мест в Трусовском районе, мкр. «Западный-2»;
- общеобразовательной организации по ул. 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 6 объектов образования.
Имплементация бюджетных средств составила 64,10% от предусмотренных лимитов. Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме по следующим причинам:

- нарушения графика производства работ подрядными организациями,

- электронные аукционы на строительство детских садов признаны не состоявшимся по причине отсутствия заявок.

3.4. Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»
Объем финансирования в 2020 году составил 50 320 667,34 руб., в том числе:

- средства ГК «Фонд» – 41 267 401,94 руб.

- средства бюджета Астраханской области – 4 526 632,70 руб.

- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 4 526 632,70 руб.
Кассовый расход – 6 825 133,94 руб. (13,56%).

В рамках программы собственникам жилых помещений произведена выплата выкупной стоимости за 3 жилых помещения на основании решений судов.


С учетом непредвиденных обстоятельств, препятствующих проведению процедуры изъятия в соответствии со ст. 32 ЖК РФ, реализация мероприятий программы завершена в полном объеме. В связи с непредвиденными обстоятельствами не отселены 6 жилых помещений, а именно:

· по 2 помещениям решения судов вступили в законную силу, но до настоящего момента отсутствует возможность их исполнения (не предоставлены банковские реквизиты для осуществления выплаты);

· на долю 1 аварийного помещения наложено обременение (запрет регистрационных действий);

· по 3 помещениям наследниками не оформлено наследство.
3.5. Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»
Объем финансирования в 2020 году составил 189 667 781,73 руб., в том числе:

- средства ГК «Фонд» – 157 202 937,63 руб.

- средства бюджета Астраханской области – 2 431 032,83 руб.

- средства бюджета МО «Город Астрахань» – 30 033 811,27 руб.

Кассовый расход – 189 667 781,73 руб. (100 %).
В рамках программы с собственниками жилых помещений заключено 128 соглашений об изъятии жилых помещений общей площадью 4 221,7 кв.м., выплаты по которым проведены в полном объеме. Выплата выкупной стоимости за 32 жилых помещения общей площадью 774,2 кв.м. произведена на основании решений судов. 

3.6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

В рамках данной программы управление, как соисполнитель, выступало заказчиком на разработку проектной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации СОСК, ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и экспертизу сметной документации по строительству насосной станции на р. Прямая Болда в истоке ер.Казачий.

Для исполнения вышеуказанных мероприятий предусмотрено 105 739 620,21 руб. Кассовое исполнение составило 23 620,21 руб. (0,02%).

Низкое освоение связано с длительной процедурой прохождения разработанной проектной документации экологической экспертизы в Межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областях и последующем государственной экспертизы в АУ АО «Государственная экспертиза проектов».
3.7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани»
Управлению, как соисполнителю программы, для реализации программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 33 578 059,26 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 29 033 646,68 руб.) Кассовое исполнение составило 21 485 872,98 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 18 780 746,13 руб.) (63,99%).

В рамках программных мероприятий выполнено:

- строительство блочно-модульной котельной по ул. 2-й проезд Мостостроителей;

- проектирование строительства локальных очистных сооружений по ул. Бурова, 2А в Кировском районе

- проектирование строительства локальных очистных сооружений по ул.Харьковская,28A.
Низкое освоение связано с нарушением сроков сдачи выполненной проектно-сметной документации проектными организациями.
Кроме того, необходимо отметить, что в 2020 году:

· в управление поступило 11 699 писем;

·  управлением заключено 233 муниципальных контрактов;

· с участием специалистов управления были рассмотрены более 180 гражданских, арбитражных и административных дел.

IV. Планы на 2021 год
В 2021 году управление планирует продолжить уделять особое внимание социально-значимым сферам жизнедеятельности населения города, таким как: дорожное хозяйство, сфера образование, жилищное строительство.

Это возможно при продолжении реализации следующих программ и подпрограмм:
· Проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

· Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»
· «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»
· Ведомственной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» 
«Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»

В рамках программы в 2021 году планируется:

· Дальнейшая реализация национального проекта «БКАД»:
В декабре 2020 года управлением заключены контракты на ремонт 11 автомобильных дорог протяженностью 13,55 км.

Кроме того, в настоящий момент конкурсная документация и проект муниципального контракта находятся на стадии разработки и согласования, по завершению будет подписано соглашение с Минтрансом и  проведена конкурсная процедура на ремонт следующих 5 автомобильных дорог: 
ул. 4-я Черниговская, ул. Студенческая, ул. Ленина, ул. Карагалинская, ул. Славянская. 

Завершение работ по капитальному ремонту ул. Б. Алексеева планируется до 01.11.2021 г.
Завершение работ по капитальному ремонту ул. Куликова планируется выполнить после замены в весенний период силами МУП г. Астрахани «Астрводоканал» напорной канализации трубопровода.
Завершение работ по капитальному ремонту ул. Куликова планируется до 01.11.2021 г.
В настоящее время контрактация объектов контроля составляет 63,64% от общего количества планируемых к реализации объектов в 2021 году.
Кроме того, в рамках программы планируется:

- ремонт 2 автомобильных дорог протяженностью 0,6 км;

- автомобильный проезд на уч. от ул. Красной Армии до ул. Куликова (0,38 км.);

- ул. Социалистическая на уч. от ул. Маркина до ул. Сун Ят-Сена (0,22 км.).

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

В рамках программы в 2021 году планируется:

- Снос аварийных домов, расположенных на территории города;
- Завершение строительства для нужд муниципалитета в целях сокращения очередности 192-кв. жилого дома по ул. Бульварная;
- Проектирование и последующее строительство 192-кв. жилого дома для нужд муниципалитета в целях сокращения очередности по ул. Аксакова.
 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» 

В рамках программы в 2021 году планируется:

- Строительство школы на 1 000 мест по пер. Грановский в Трусовском районе;

- Строительство детского сада на 140 мест по ул. Дальняя в Ленинском районе;

- Строительство детского сада на 330 мест по ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе;

- Строительство детского сада на 140 мест по ул. 5-я Новолесная в Трусовском районе;

- Завершение строительства детского сада на 140 мест в мкр. Бабаевского в Ленинском районе;

- Завершение строительства детского сада на 330 мест по ул. Сун-Ят-Сена/ ул. Маркина/ ул. Социалистическая/ ул. Даргомыжского в Ленинском районе;

- Завершение строительства детского сада на 330 мест в Трусовском районе, мкр."Западный-2.
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