Социально-экономическое положение г. Астрахани 
за 1 полугодие 2012 года
В I полугодии 2012 года экономика Астрахани демонстрировала положительные результаты по основным социально-экономическим показателям.

За отчетный период 2012 года индекс промышленного производства составил 117,1% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 19,1% и по чистым видам экономической деятельности составил 40895,7 млн. рублей. При этом главным сектором промышленности продолжали оставаться обрабатывающие производства, доля которых в общем объеме отгруженных товаров составила 48,2%.

В  I полугодии 2012 года стабильно наращивались показатели основных сегментов потребительского рынка. Так, оборот розничной торговли увеличился относительно уровня предыдущего года на 6,7%. На 94,3% он был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговле; доля розничных рынков и ярмарок составила 5,7% (в 2011 году, соответственно, 93,2% и 6,8%). Торговые процессы обеспечивались широким ассортиментом товаров, гибкой ценовой политикой с предоставлением скидок и проведением распродаж, повышением уровня торговых технологий и улучшением комфортных условий обслуживания потребителя. Оборот предприятий общественного питания в I полугодии 2012 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 1,9 %, а платных услуг населению было оказано на 3,1% больше.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий выросла за январь - май 2012 года на 14,2% и сложилась в размере 22192,5 руб. Денежные доходы на душу населения в январе – мае 2012 года составили 21963,5 руб., увеличившись по сравнению с отчетным периодом 2011 года на 10,3%.

Улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы за первое полугодие составил 0,8% против 1,0% за аналогичный период 2011 года.
Инвестиции в основной капитал, освоенные крупными предприятиями города, за январь – май составили 10430,3 млн. рублей или 103,2% по сравнению с прошлым годом.
Строительными организациями выполнены работы по виду деятельности «строительство» в объеме 2697,4 млн. рублей, что составило 84,2% к уровню предыдущего года. Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками за счет нового строительства, расширения и реконструкции введено жилье общей площадью 73,8 тыс. кв. м, что на 8,4% ниже уровня января-июня 2011 года.

В I полугодии 2012 года наблюдался более медленный рост потребительских цен по сравнению с предыдущим годом. Индекс потребительских цен в январе-июне 2012 года составил 103,37% против 109,4% в 2011 году.

Меры, принимаемые по решению проблем г. Астрахани

Наиболее острые проблемы касаются жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы: это наличие ветхого и аварийного жилья; значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры, повышенный спрос на услуги дошкольных учреждений, вызванный ростом рождаемости, создавший нехватку мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Решение этих проблем ведется через муниципальные ведомственные  и долгосрочные целевые программы. 

1. В соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Астраханской области в 2011-2012 годах» разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2011-2012  годах», которая реализуется при поддержке ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» при софинансировании за счет средств местного бюджета. В I полугодии 2012 года в рамках вышеназванной программы приобретено 16 благоустроенных квартир, а также подготовлена документация для размещения муниципального заказа на приобретение 35 квартир. В результате было ликвидировано аварийное жилье площадью 553,57 кв.м., 16 семей были переселены в новый жилой фонд площадью 761 кв.м. 

Объем строительства нового жилья в I полугодии 2012 года составил 73,8 тыс. кв. м, что на 8,4% ниже уровня января-июня 2011 года, в том числе: многоквартирные жилые дома – 13,7 тыс. кв. м или 76,9% к соответствующему периоду 2011 года.

Осуществляемые мероприятия направлены на дальнейшее снижение доли ветхого и аварийного жилья и переселение граждан в благоустроенное жилье.

2. Значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры, морально устаревшие схемы и технические решения являются серьезной проблемой в обеспечении бесперебойности, надежности и экономичности услуг электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и могут привести к серьезным авариям и сбоям, влекущим к социальной напряженности. 
Для решения проблем уличного освещения разработана целевая программа «Строительство, модернизация и техническое развитие сетей наружного освещения города Астрахани на 2010-2013 годы». В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения по ул. Лемисова стоимостью 481,8 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2012 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке концепции схемы теплоснабжения города Астрахани на сумму 1180 тыс. рублей в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального назначения города Астрахани на 2011-2013 годы». 
В 2012 году предусмотрена реализация ведомственной целевой программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» на 2012 год». За отчетный период выполнены мероприятия по ней на сумму 15700 тыс.руб., в том числе по:
-капитальному ремонту здания и инженерных сетей по ул. Н. Островского 63А;

-усилению аварийных конструкций жилого дома по ул. Красная Набережная 12/ ул. Адмиралтейская, 22/ ул. Советской Милиции, 1.

В связи с тем, что муниципальный жилищный фонд нуждается в капитальном ремонте, реализуется долгосрочная целевая программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Астрахани в 2011-2013 годах». В I полугодии 2012 года проведены следующие мероприятия:

-капитальный ремонт муниципальных квартир на сумму 1063,9 тыс.руб.;

-капитальный ремонт инженерных сетей, кровель и общестроительных работ в жилых домах - 12770 тыс. руб.;
-изготовление проектно-сметной документации и технических заключений - 1446,4 тыс. руб.;
-мониторинг за поведением основных строительных конструкций жилого дома по ул. Кр. Набережная/ул. Адмиралтейская/ул. Сов. Милиции, 12/22/1 - 70,0  тыс. руб.
Большинство объектов, включенных в мероприятия  программы, были размещены по  муниципальному заказу на отбор подрядных организаций. 
В рамках адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Астрахани в 2012 году», включающей мероприятия по ремонту 23 многоквартирных домов, в отчетном периоде заключены договора на сумму 59,5 млн.руб. В шести домах завершены работы по замене лифтового оборудования, в остальных домах ведется работы по капитальному ремонту инженерных сетей, кровель и фасадов.
В целях решения проблем дорожного хозяйства разработана долгосрочная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства г.Астрахани  на 2012-2015 гг.», в рамках которой проведена реконструкция:

-ул.Магнитогорской (8260 тыс.руб).;
-ул.Татищева (44740 тыс.руб.).

Для выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, а также ремонту автомобильных дорог общего пользования на официальном сайте Российской Федерации размещена документация для проведения открытых аукционов в электронной форме.
В целях создания бесперебойного движения автомобильного транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети города, снижения дорожно-транспортного травматизма, разработана и утверждена  долгосрочная целевая программа муниципального образования «Город Астрахань» «Устройство дорожной разметки на  улично-дорожной сети города Астрахани в 2012-2020 годах».

В рамках данной программы в I полугодии были заключены контракты и проведены следующие мероприятия: 

-устройство разметки 140 км улично-дорожной сети города;
-ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог площадью 58 тыс.кв.м и тротуаров – 3 тыс.кв.м;
-работы по эксплуатации, демонтажу, замене и монтажу 1078 дорожных знаков;

-проведение комплектации 3074 светофорных объекта.

В целях защиты территории города от опасных природно-техногенных процессов в рамках долгосрочной комплексной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» в I полугодии выполнен капитальный ремонт берегоукрепления р.Волга в районе пос.Морской в Трусовском районе в объеме 4,5 млн.руб. за счет средств федерального бюджета.

Во исполнение постановления мэра г.Астрахани от 23.08.2011 № 7560-м «О разработке схемы ливневой канализации города Астрахани» подготовлена конкурсная документация.

В отчетном периоде были произведены работы по техническому содержанию ливне - дренажной канализации и ливневых насосных станций на сумму 2 966 тыс.руб.

3. Увеличение рождаемости, рост числа детей дошкольного возраста обусловили повышенный спрос на услуги дошкольных учреждений, что создало нехватку мест в дошкольных образовательных учреждениях. В I полугодии 2012 года МБОУ СОШ №65 было реорганизовано в Школу-сад №65, что способствовало увеличению дошкольных групп.
4. В отчетном периоде первостепенное внимание уделялось вопросам создания комфортных, безопасных условий для организации образовательных процессов. 
4.1.В рамках проекта «Совершенствование и дальнейшее развитие оснащения образовательных учреждений компьютерной, мультимедийной и презентационной техникой» и Соглашения между министерством образования и науке Астраханской области и МО «Город Астрахань» разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение современных требований к условиям, содержанию и результатам обучения путем дальнейшего внедрения в процесс обучения информационно-коммуникативных технологий» на 2012 год в сумме 2,0 млн. рублей;

4.2.В рамках ведомственной целевой программы «Приведение эксплуатационных характеристик зданий, сооружений  и прилегающих  территорий муниципальных образовательных учреждений города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» в отчетном периоде текущего года были выполнены работы по ремонту инженерных сетей в СОШ №4 и №12 (350 тыс. руб.).
4.3.В соответствии с ведомственной целевой программой «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений города Астрахани»  в 12 муниципальных (6 дошкольных и 6 общего образования) учреждениях выполнены работы по устранению нарушений требований правил пожарной безопасности в объеме 794 тыс.руб..

4.4.В целях улучшения качества питания школьников реализуются программные мероприятия по совершенствованию материально-технической базы общеобразовательных учреждений путем переоборудования пищеблоков. 
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений города Астрахани на 2012 год» осуществлена замена технологического и холодильного оборудования в общеобразовательных учреждениях на сумму 1724,2 тыс.руб. Приобретенное оборудование для школьных столовых  работает в энергосберегающем режиме, способствующем повышению качества обслуживания учащихся.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Материально-техническое обеспечение учреждений дошкольного образования города Астрахани на 2012 год» также проводится  работа по  переоборудованию пищеблоков детских садов: осуществлена замена технологического и холодильного оборудования, что позволило улучшить качество питания детей. 

4.5.В целях реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 гг. на базе МБОУ г.Астрахани  «Гимназия № 1» продолжает свою работу «Центр дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»,  где обучается 38 детей с 1 по 11 класс, не выходя из дома. Данная программа предоставляет возможность реализовать права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование, путем внедрения информационно – коммуникационных образовательных технологий. Обучаясь в данном Центре дети – инвалиды получают образование в дистанционной форме через сеть Интернет. 

5.В отчетном периоде осуществлялись мероприятия по охране окружающей среды на территории МО «Город Астрахань». В соответствие с долгосрочной целевой программой «Охрана окружающей среды на 2011-2013 годы» проводились мониторинг пожарной безопасности и охрана лесов от пожаров (на сумму 98,8 тыс.руб.) и мониторинг состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов (на сумму 7,3 тыс.руб.).  
Подготовлена документация для размещения на единой электронной торговой площадке для проведения торгов по мероприятиям:
-проведение дезинсекционных работ на внутригородских водоемах (программой предусмотрено финансирование в сумме 233,0 тыс.руб.);
-рекультивация земель, прилегающих к домам №8А, 10Б по ул.Ботвина, дому №33 по ул.Красноармейской  (программой предусмотрено финансирование в сумме 8471,0 тыс.руб.). 
Заключен контракт с ГАОУ Астраханской области «Эколого-биологический центр» на сумму 40,0 тыс.руб. на организацию поездки с сопровождением участника Всероссийского этапа конкурса водных проектов старшеклассников «Охрана и восстановление водных ресурсов» в г.Москву.
Заключен контракт с ФГУ «ГЦАС «Астраханский»  на сумму 98,3 тыс.руб. на ведение работ по мониторингу состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов.
Информация об объемах, выделенных на финансирование и реализацию программ

	
	
	
	млн. руб.

	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2011 год
	 
	 
	 

	Запланировано на 2011 год
	405,8
	18,9
	645,9

	Фактически профинансировано за  1 полугодие 2011 года
	47,5
	12,3
	201,0

	 
	 
	 
	 

	2012 год
	 
	 
	 

	Запланировано на 2012 год
	244,6
	405,6
	446,6

	Фактически профинансировано за 1 полугодие 2012 года
	89,2
	58,6
	136,1


В I полугодии 2012 года расходы городского бюджета, формируемые в рамках программ, уменьшились по сравнению с отчетным периодом 2011 года, что объясняется изменением плановых мероприятий и снижением их фактического финансирования из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а, соответственно, и софинансирования из местного бюджета. Также снизилось финансирование муниципальных программ в связи с напряженным местным бюджетом в 2012 году.
Информация о мерах, принимаемых по реструктуризации экономики монопрофильного г. Астрахани

В соответствии с поручением Министерства регионального развития Российской Федерации администрацией города совместно с Правительством Астраханской области разработан Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Астрахани (КИП). Градообразующим предприятием является ООО «Газпром добыча Астрахань».

КИП одобрен постановлением Правительства Астраханской области от 08.12.2010 №540-п «О комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Астрахани» и утвержден постановлением мэра города Астрахани от 14.12.2010 №9992-м «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Астрахани» и направлен в Министерство регионального развития Российской Федерации.

Основной целью комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Астрахани является обеспечение устойчивого экономического роста на основе развития и модернизации градообразующего предприятия, диверсификации промышленности, повышение качества жизни населения.
В I полугодии 2012 года в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Астрахани в целях укрепления экономики города проводились следующие мероприятия:

-комплексное освоение промышленной зоны в Заболдинском планировочном районе г. Астрахани.
Заболдинский район – один из самых перспективных и развивающихся районов г. Астрахани с постоянно увеличивающейся численностью трудоспособного населения с платежеспособным спросом на товары и услуги различной направленности. В настоящее время в районе проживает около 70 тыс.человек, а в соответствии с генеральным планом к 2015 году прогнозируется рост числа жителей до уровня свыше 100-110 тыс. человек. 

Компанией ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго» в районе котельной «Центральная» ведется строительство парогенерирующей установки ПГУ 235 МВт, которая будет расположена непосредственно на территории участка Индустриально-торгового парка «Заболдинский». Окончание строительства данной установки предполагается в 2013 году.
Для привлечения внимания инвесторов к проекту транспортно-логистического комплекса на территории микрорайона Заболдинский был заключен договор оказания консультационных услуг с фирмой «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В» (филиал в Москве), которой был подготовлен информационный меморандум, включающий маркетинговый экспресс-анализ концепции проекта транспортно-логистического центра в г. Астрахани и финансовый анализ проекта, а также основные выводы и рекомендации для представления проекта потенциальным инвесторам.
В настоящее время компанией ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» завершается работа по подготовке технико-экономического обоснования по участку Индустриально-торгового парка «Заболдинский», в ближайшее время подготовка ТЭО будет завершена.  
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