 Социально-экономическое положение г. Астрахани 
за 9 месяцев 2012 года
В январе-сентябре 2012 года экономика Астрахани демонстрировала положительные результаты по основным социально-экономическим показателям.

За отчетный период 2012 года индекс промышленного производства составил 125,0% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 29,1% и по чистым видам экономической деятельности составил 69628,1 млн. рублей. При этом главным сектором промышленности продолжали оставаться обрабатывающие производства, доля которых в общем объеме отгруженных товаров составила 46,5%.

В  январе-сентябре 2012 года стабильно наращивались показатели основных сегментов потребительского рынка. Так, оборот розничной торговли увеличился относительно уровня предыдущего года на 8,9%. На 94,4% он был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговле; доля розничных рынков и ярмарок составила 5,6% (в 2011 году, соответственно, 93,5% и 6,5%). Торговые процессы обеспечивались широким ассортиментом товаров, гибкой ценовой политикой с предоставлением скидок и проведением распродаж, повышением уровня торговых технологий и улучшением комфортных условий обслуживания потребителя. Оборот предприятий общественного питания за 9 месяцев 2012 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 15,4 %, а платных услуг населению было оказано на 2,9% больше.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий выросла за январь – сентябрь  2012 года на 14,2% и сложилась в размере 22754,0 руб. Денежные доходы на душу населения в январе – августе 2012 года составили 22649,4 руб., увеличившись по сравнению с отчетным периодом 2011 года на 7,4%.

Улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы за 9 месяцев составил 0,6% против 0,9% за аналогичный период 2011 года.

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций за январь – сентябрь составили 35888,3 млн. рублей или 135% по сравнению с прошлым годом.
Строительными организациями выполнены работы по виду деятельности «строительство» в объеме 5222,2 млн. рублей, что составило 97,5% к уровню предыдущего года. Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками за счет нового строительства, расширения и реконструкции введено жилье общей площадью 128,9 тыс. кв. м, что на 23,7% ниже уровня января-сентября 2011 года.

По итогам 9 месяцев 2012 года наблюдается более медленный рост потребительских цен по сравнению с предыдущим годом. Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2012 года составил 104,3% против 108,7% в 2011 году.

Меры, принимаемые по решению проблем г. Астрахани

Наиболее острые проблемы касаются жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы: это наличие ветхого и аварийного жилья; значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры, повышенный спрос на услуги дошкольных учреждений, вызванный ростом рождаемости, создавший нехватку мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Решение этих проблем ведется через муниципальные ведомственные  и долгосрочные целевые программы. 

1.  В соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Астраханской области в 2011-2012 годах» разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2011-2012  годах», которая реализуется при поддержке ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» при софинансировании за счет средств местного бюджета. За 9 месяцев 2012 года в рамках вышеназванной программы приобретено 41 благоустроенная квартира, а также подготовлена документация для размещения муниципального заказа на приобретение 22 квартир. 
Кроме того, по итогам  9 месяцев в рамках реализации:

-программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Астрахани со строительных площадок, предназначенных под реализацию проектов в рамках празднования 450-летия основания города Астрахани переселено 294 семьи, предоставлена жилая площадь в размере 14163,5 кв.м., ликвидирована – 9010,77 кв.м.
-программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Астраханской области с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009-2010 годах за 9 месяцев 2012 года переселено 17 семей, предоставлена жилая площадь в размере 1013,5 кв.м., ликвидирована – 760,9 кв.м.

-региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Астраханской области в 2010-2011 годах» переселено 5 семьей, предоставлена жилая площадь в размере 226,9 кв.м., ликвидирована – 180,5 кв.м.

 Также, жители дома по ул.Н.Островского, 150 корп.1, пострадавшие в результате обрушения, переселены в квартиры, предназначенные для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Астрахани в рамках празднования 450-летия основания города Астрахани. Ликвидировано 5482,2 кв.м. жилой площади, а 192 человека переселены в новый жилой фонд площадью 6296,2 кв.м. 

Объем строительства нового жилья в 9 месяцев  2012 года составил 128,9тыс. кв. м, что на 23,7% ниже уровня января-сентября 2011 года, в том числе: многоквартирные жилые дома – 38,1 тыс. кв. м или 67% к соответствующему периоду 2011 года.

Осуществляемые мероприятия направлены на дальнейшее снижение доли ветхого и аварийного жилья и переселение граждан в благоустроенное жилье.

2. Значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры, морально устаревшие схемы и технические решения являются серьезной проблемой в обеспечении бесперебойности, надежности и экономичности услуг электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и могут привести к серьезным авариям и сбоям, влекущим к социальной напряженности. 
Разработана и утверждена долгосрочная целевая Программа МО «Город Астрахань» «Строительство, модернизация и техническое развитие сетей наружного освещения города Астрахани на 2011-2013 годы», основной целью которой является повышение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в городе Астрахани. Объем финансирования вышеуказанной Программы составляет 5 300 тыс. руб., из них в 2011-2012  г.г. предусмотрено финансирование в размере – 4 100 тыс. руб. В настоящее время близится к завершению модернизация и ремонт сетей наружного освещения на территории города Астрахани. 

Разработана и утверждена долгосрочная целевая Программа МО «Город Астрахань» «Развитие, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального назначения города Астрахани» на 2011-2013 годы, основными целями которой является обеспечение надежности и экономичности работы объектов коммунального назначения, модернизация и развитие инфраструктуры объектов городского хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города. 

С учетом внесенных изменений в вышеуказанную Программу объем финансирования составляет 105 886,960 тыс. руб., из них на 2011-2012 годы предусмотрено финансирование в размере – 84 887 тыс. руб.

В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на строительство блочной котельной по ул. Политехническая и техническое перевооружение котельных Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-6. 

Работы по строительству тепловой сети от Т-1 к жилым домам микрорайона завода им. Ленина находится в стадии завершения. 

В 2012 году предусмотрена реализация ведомственной целевой программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» на 2012 год». За отчетный период выполнены мероприятия по ней на сумму 15700 тыс.руб., в том числе по:

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений 694,10 тыс.руб.;
- снос объектов капитального строительства 1986,5 тыс.руб.;
- проектирование объектов, требующие проведение капитального ремонта 1 872,63 тыс.руб.;

- капитальный ремонт здания, инженерных сетей по ул.Н.Островского, 63А (детский сад) 4 504,10 тыс.руб.;
- ремонт строительных конструкций зданий МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Веснушка» 3 508,00 тыс.руб.

В связи с тем, что муниципальный жилищный фонд нуждается в капитальном ремонте, реализуется долгосрочная целевая программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Астрахани в 2011-2013 годах». За 9 месяцев 2012 года проведены следующие мероприятия:

-проведение противоаварийных мероприятий 265,96 тыс.руб.;

-капитальный ремонт инженерных сетей, кровель и общестроительных работ в жилых домах – 6 690,86 тыс. руб.;

-изготовление проектно-сметной документации и технических заключений – 1 926,93 тыс. руб.;

-мониторинг за поведением основных строительных конструкций жилого дома по ул. Кр. Набережная/ул. Адмиралтейская/ул. Сов. Милиции, 12/22/1 - 70,0  тыс. руб.
Большинство объектов, включенных в мероприятия  программы, были размещены по  муниципальному заказу на отбор подрядных организаций. 
В рамках адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Астрахани в 2012 году», включающей мероприятия по ремонту 23 многоквартирных домов, в отчетном периоде заключены договора на сумму 59,5 млн.руб. В шести домах завершены работы по замене лифтового оборудования, в остальных домах ведется работы по капитальному ремонту инженерных сетей, кровель и фасадов.
В целях решения проблем дорожного хозяйства разработана долгосрочная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства г.Астрахани  на 2012-2015 гг.», в рамках которой проведена реконструкция:

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог, обеспечивающих проезд транзитного транспорта в рамках международных транспортных коридоров (ул.Татищева и ул.Магнитогорская) 214 606,90;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 67 342,23 тыс.руб.;

- строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог 6 131,48 тыс.руб.

Для выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, а также ремонту автомобильных дорог общего пользования на официальном сайте Российской Федерации размещена документация для проведения открытых аукционов в электронной форме.
В целях создания бесперебойного движения автомобильного транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети города, снижения дорожно-транспортного травматизма, разработана и утверждена  долгосрочная целевая программа муниципального образования «Город Астрахань» «Устройство дорожной разметки на  улично-дорожной сети города Астрахани в 2012-2020 годах».

В рамках данной программы в январе-сентябре были заключены контракты и проведены следующие мероприятия: 

-устройство разметки 140 км улично-дорожной сети города;

-ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог площадью 58 тыс.кв.м и тротуаров – 3 тыс.кв.м;

-работы по эксплуатации, демонтажу, замене и монтажу 1078 дорожных знаков;

-проведение комплектации 3074 светофорных объекта.

В целях защиты территории города от опасных природно-техногенных процессов в рамках долгосрочной комплексной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» в январе-сентябре  выполнен капитальный ремонт берегоукрепления р.Волга в районе пос.Морской в Трусовском районе в объеме 4,5 млн.руб. за счет средств федерального бюджета.

Во исполнение постановления мэра г.Астрахани от 23.08.2011 № 7560-м «О разработке схемы ливневой канализации города Астрахани» подготовлена конкурсная документация.

Однако, в связи с отсутствием бюджетного финансирования в размере 6677 тыс.руб. провести торги на размещение муниципального заказа не представляется возможным.
3. Увеличение рождаемости, рост числа детей дошкольного возраста обусловили повышенный спрос на услуги дошкольных учреждений, что создало нехватку мест в дошкольных образовательных учреждениях. В январе-сентябре  2012 года МБОУ СОШ №65 было реорганизовано в Школу-сад №65, что способствовало увеличению дошкольных групп.
4. В отчетном периоде первостепенное внимание уделялось вопросам создания комфортных, безопасных условий для организации образовательных процессов. 
4.1. В рамках проекта «Совершенствование и дальнейшее развитие оснащения образовательных учреждений компьютерной, мультимедийной и презентационной техникой» работа по информатизации учебно-воспитательного процесса осуществлялась в соответствии с п. 2.2. Соглашения между министерством образования и науки Астраханской области и МО «Город Астрахань» о предоставлении субсидии муниципальным общеобразовательным учреждениям 23.03.2012 № 11/8. 

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение современных требований к условиям, содержанию и результатам обучения путем дальнейшего внедрения в процесс обучения информационно-коммуникативных технологий» на 2012 год образовательными учреждениями были заключены договора на общую сумму 1269,95 тыс. рублей;

- проведена подготовительная работа по реализации муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования» в электронном виде;

- проведен мониторинг организации доступности и открытости информации, предоставляемой образовательными учреждениями в соответствии с требованиями п. 4, 5 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» и Постановления Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении»;

- образовательным учреждениям направлена рекомендация по приведению содержания сайтов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении»;

- организовано ознакомление, регистрация и размещение информации образовательными учреждениями на «Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» (bus.gov.ru). 

- проведены методические мероприятия по обмену опытом работы с электронным дневником на разных ступенях обучения;

- организовано участие учреждений в региональном конкурсе «Самые активные ОУ Астраханской области»;

- организовано участие педагогов в сетевой НПК «Информационно-образовательная среда: структура, содержание, развитие»;

- осуществлено обеспечение непрерывного участия образовательных учреждений в комплексном проекте модернизации образования (КПМО).
Выполнение данных мероприятий было затруднено:

· ограниченным финансированием оплаты Интернета и отсутствием субсидирования дошкольных образовательных учреждений в части оплаты Интернета;

· моральным и физическим старением компьютерной техники в образовательных учреждениях при отсутствии политики модернизации компьютерного парка;

· низкой мотивацией педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся в использовании информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
4.2. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений города  Астрахани» на 2012 год, а также за счёт привлеченных средств в текущем году по обеспечению пожарной безопасности выполнены работы на 34 объектах образования, из них: в 17  школах (Лицей № 2, СОШ №1, 12, 20, 22, 24, 26, 29, 33, 35, 48, 49, 54, 58, НОШ №19, ООШ №21,НШДС №65);  3 – х. интернатах (Школа-интернат №1, 2, 3) и 14 дошкольных учреждений (ДОУ№ 29, 44, 67, 69, 74, 77, 79, 82, 85,91, 108, 111, 122, 130),  всего выполнено работ на сумму 4411,301 тысяч рублей. Во всех учреждениях было обеспечено своевременное выполнение плановых и режимных противопожарных мероприятий. 


На сегодняшний день все образовательные учреждения города, подведомственные комитету по образованию и науке администрации города Астрахани, оснащены полным комплексом пожарной автоматики (освещение, оповещение, сигнализация).

4.3. В целях улучшения качества питания школьников реализуются программные мероприятия по совершенствованию материально-технической базы общеобразовательных учреждений путем переоборудования пищеблоков. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений города Астрахани на 2012 год», на реализацию которой в бюджете МО «Город Астрахань» предусмотрено 1,9 млн. руб., была осуществлена замена технологического и холодильного оборудования в общеобразовательных учреждениях.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Материально-техническое обеспечение учреждений дошкольного образования города Астрахани на 2012 год», на реализацию которой в бюджете МО «Город Астрахань» предусмотрено 3,0 млн. руб., проводится  работа по  переоборудованию пищеблоков детских садов: осуществлена замена технологического и холодильного оборудования, что позволило улучшить качество питания детей. 

4.4. В целях реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 гг. на базе МБОУ г. Астрахани  «Гимназия № 1» продолжает свою работу «Центр дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»,  где в настоящее время обучается 47 детей с 1 по 11 класс. Данная программа предоставляет возможность реализовать права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование, путем внедрения информационно – коммуникационных образовательных технологий. Обучаясь в данном Центре дети – инвалиды получают образование в дистанционной форме через сеть Интернет. 

5.В отчетном периоде осуществлялись мероприятия по охране окружающей среды на территории МО «Город Астрахань». В соответствие с долгосрочной целевой программой «Охрана окружающей среды на 2011-2013 годы» проводились мониторинг пожарной безопасности и охрана лесов от пожаров (на сумму 98,8 тыс.руб.) и мониторинг состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов (на сумму 7,3 тыс.руб.).  
Подготовлена документация для размещения на единой электронной торговой площадке для проведения торгов по мероприятиям:
-проведение дезинсекционных работ на внутригородских водоемах (программой предусмотрено финансирование в сумме 233,0 тыс.руб.);
-рекультивация земель, прилегающих к домам №8А, 10Б по ул.Ботвина, дому №33 по ул.Красноармейской  (программой предусмотрено финансирование в сумме 8471,0 тыс.руб.). 
Заключен контракт с ГАОУ Астраханской области «Эколого-биологический центр» на сумму 40,0 тыс.руб. на организацию поездки с сопровождением участника Всероссийского этапа конкурса водных проектов старшеклассников «Охрана и восстановление водных ресурсов» в г.Москву.
Заключен контракт с ФГУ «ГЦАС «Астраханский»  на сумму 98,3 тыс.руб. на ведение работ по мониторингу состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов.
Информация об объемах, выделенных на финансирование и реализацию программ

	
	
	
	млн. руб.

	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2011 год
	 
	 
	 

	Запланировано на 2011 год
	405,8
	18,9
	645,9

	Фактически профинансировано за  
9 месяцев 2011 года
	47,5
	27,5
	301,4

	 
	
	
	

	2012 год
	
	
	

	Запланировано на 2012 год
	244,6
	405,6
	446,6

	Фактически профинансировано за 9 месяцев  2012 года
	107,2
	125
	172,6


В январе-сентябре 2012 года расходы городского бюджета, формируемые в рамках программ, уменьшились по сравнению с отчетным периодом 2011 года, что объясняется изменением плановых мероприятий и снижением их фактического финансирования из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а, соответственно, и софинансирования из местного бюджета. Также снизилось финансирование муниципальных программ в связи с напряженным местным бюджетом в 2012 году.
Информация о мерах, принимаемых по реструктуризации экономики монопрофильного г. Астрахани

В соответствии с поручением Министерства регионального развития Российской Федерации администрацией города совместно с Правительством Астраханской области разработан Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Астрахани (КИП). Градообразующим предприятием является ООО «Газпром добыча Астрахань».

КИП одобрен постановлением Правительства Астраханской области от 08.12.2010 №540-п «О комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Астрахани» и утвержден постановлением мэра города Астрахани от 14.12.2010 №9992-м «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Астрахани» и направлен в Министерство регионального развития Российской Федерации.

Основной целью комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Астрахани является обеспечение устойчивого экономического роста на основе развития и модернизации градообразующего предприятия, диверсификации промышленности, повышение качества жизни населения.
За 9 месяцев  2012 года в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Астрахани в целях укрепления экономики города проводились следующие мероприятия:

-комплексное освоение промышленной зоны в Заболдинском планировочном районе г. Астрахани.
Заболдинский район – один из самых перспективных и развивающихся районов г. Астрахани с постоянно увеличивающейся численностью трудоспособного населения с платежеспособным спросом на товары и услуги различной направленности. В настоящее время в районе проживает около 70 тыс.человек, а в соответствии с генеральным планом к 2015 году прогнозируется рост числа жителей до уровня свыше 100-110 тыс. человек. 

Компанией ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго» в районе котельной «Центральная» ведется строительство парогенерирующей установки ПГУ 235 МВт, которая будет расположена непосредственно на территории участка Индустриально-торгового парка «Заболдинский». Окончание строительства данной установки предполагается в 2013 году.

Для привлечения внимания инвесторов к проекту транспортно-логистического комплекса на территории микрорайона Заболдинский был заключен договор оказания консультационных услуг с фирмой «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В» (филиал в Москве), которой был подготовлен информационный меморандум, включающий маркетинговый экспресс-анализ концепции проекта транспортно-логистического центра в г. Астрахани и финансовый анализ проекта, а также основные выводы и рекомендации для представления проекта потенциальным инвесторам.

В настоящее время компанией ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» завершается работа по подготовке технико-экономического обоснования по участку Индустриально-торгового парка «Заболдинский», в ближайшее время подготовка ТЭО будет завершена.  
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